



# RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

## N° 427 -2025-GRA/GG-GRI-DRTCA.

Ayacucho, 22 DIC 2025

### VISTO:

El Memorando N° 000310-2025-GRA/GG-GRI-DRTCA, Informe N° 000186-2025-GRA/GG-GRI-DRTCA-DI, Informe N° 000197-2025-GRA/GG-GRI-DRTCA-DI-SDSPL, Informe N° 000032-2025-GRA/GG-GRI-DRTCA-DC-SDSPL-KMTQ, Carta N° 008-2025-CONSORCIO SUPERVISOR CARAPO-RL, CARTA N° 000073-2025-GRA/GG-GRI-DRTCA-DI, Informe N° 00018-2025-GRA/GG-GRI-DRTCA-DI-SDSPL-KMTQ y;

### CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 191° de la Constitución Política del Perú, concordante con los artículos 1° y 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, así como sus respectivas Direcciones Regionales gozan de autonomía Política y Administrativa en asuntos de su competencia, por lo que, el presente acto resolutivo es emitido con arreglo a Ley;

Que, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Ayacucho, es una persona jurídica de derecho público, constituyéndose en una unidad orgánica dependiente estructural, jerárquica, administrativa, técnica, normativa y funcionalmente de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Ayacucho;

Que, con Informe N° 00018-2025-GRA/GG-GRI-DRTCA-DI-SDSPL-KMTQ, de fecha 13 de octubre, la Ingeniero II de la Sub Dirección de la Oficina de Supervisión, Preinversión y Liquidación, remite el presente informe correspondiente a la Evaluación Técnica del Expediente de Liquidación del Servicio de Supervisión del Mantenimiento Periódico de la Carretera AY-108: - EMP. PE-28 (HUANCAPI) - HUANCARAYLLA-CIRCAMARCA CARAPO-EMP.PE-30D (DV. CARAPO, MULTIDISTRITAL-VICTOR FAJARDO Y HUANCASANCOS - AYACUCHO, LONGITUD DE 65.50 KM.;

Que, mediante, Carta N° 000073-2025-GRA/GG-GRI-DRTCA-DI, de fecha 13 de octubre de 2025, el Director de Infraestructura, notifica al Representante Legal del Consorcio Supervisor Carapo, el señor Carlos Bedrillana Bañico, remitiendo las observaciones contenidas en el Informe N° 000018-2025-GRA/GG-GRI-DRTCA-DI-SDSPL-KMTQ;

Que, mediante, Carta N° 007-2025/CONSORCIO SUPERVISOR CARAPO-RL, de fecha 03 de noviembre de 2025, el Representante Legal del Consorcio Supervisor Carapo, remite la Absolución de observaciones de Liquidación Técnica Y Financiera del Contrato de Servicio de La Supervisión, planteadas en el Informe N° 000018-2025-GRA/GG-GRI-DRTCA-DI-SDSPL-KMTQ.

Que, con Informe N° 000175-2025-GRA/GG-GRI-DRTCA-DI-SDSPL de fecha 11 de noviembre, el Sub Director de la Oficina de Supervisión, Preinversión y Liquidación, remite las observaciones a la Liquidación Técnica del Servicio de Supervisión del Mantenimiento Periódico de la Carretera AY-108: - EMP. PE-28 (HUANCAPI) - HUANCARAYLLA-CIRCAMARCA CARAPO-EMP.PE-30D (DV. CARAPO, MULTIDISTRITAL-VICTOR FAJARDO Y HUANCASANCOS - AYACUCHO, LONGITUD DE





## RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

N° 427-2025-GRA/GG-GRI-DRTCA.

Ayacucho, 22 DIC 2025

el 31/12/2020, previo informe técnico, teniendo en cuenta los servicios de Supervisión efectivamente realizados, así como también se evalúe la devolución de la retención del 10% por garantía de fiel cumplimiento.

Que con resolución Directoral Regional N° 219-205-GRA/GG-GRI-DRTCA se **APRUEBA**, La **LIQUIDACION FISICA Y FINANCIERA DEL SERVICIO EJECUCION DEL "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMETAL NO PAVIMENTADA - TRAM AY-108: EMP. PE-32 A (HUANCAPI) - HUANCARAYLLA - CIRCAMARCA - CARAPO (PROG. 61+823); CARAPO (PROG. 62+297) - EMP. PE-30 D (DV. CARAPO - PROG. 65+760) - MULTIDISTRITAL - PROVINCIAS DE VICTOR FAJARDO Y HUANCASANCOS - AYACUCHO, LONGITUD 64.116 KM**, y en virtud de ello se solicita la presente liquidación, de acuerdo al siguiente cuadro;



CONCEPTO	MONTOS RECALCULADOS S/.	MONTOS PAGADOS S/.	DIFERENCIA A PAGAR S/.
<b>A AVANCE EJECUTADO</b>			
Valorización Ptb. Principal	91,033.90	91,033.90	0.00
Valorización Ptb. Adicional	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>91,033.90</b>	<b>91,033.90</b>	<b>0.00</b>
<b>B REAJUSTE DE PRECIOS</b>			
Reintegro Ptb. Principal	0.00	0.00	0.00
Reintegro Ptb. Adicional	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>C ADELANTOS OTORGADOS</b>			
Adelantb directo	0.00	0.00	0.00
Amorización Adelantb directo	0.00	0.00	0.00
Adelantb para Materiales	0.00	0.00	0.00
Amorización Adelantb Materiales	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>D DEDUCCION DE REINTEGROS</b>			
Adelantb directo	0.00	0.00	0.00
Adelantb para Materiales	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>F OTROS</b>			
Mayores Gastos Generales	0.00		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>		
<b>PARCIAL</b>	<b>S/ 91,033.90</b>	<b>S/ 91,033.90</b>	<b>S/ 0.00</b>
<b>IMPUESTO GENERAL</b>	<b>S/ 16,386.10</b>	<b>S/ 16,386.10</b>	<b>S/ 0.00</b>
<b>G TOTAL</b>	<b>S/ 107,420.00</b>	<b>S/ 107,420.00</b>	<b>S/ 0.00</b>
<b>PENALIDADES Y DESCUENTOS</b>			
	<b>POR DESCONTAR</b>	<b>DESCONTADO</b>	<b>SALDO POR DESCONTAR</b>
Multa	0.00	4300.00	0.00
<b>H TOTAL</b>			<b>S/ 0.00</b>
<b>RETENCIONES</b>			
	<b>MONTO RETENIDO</b>	<b>MONTO DEVUELTO</b>	<b>SALDOS</b>
Fondo de Garantía por fiel cumplimiento	23,580.00	0.00	23,580.00
<b>I TOTAL</b>			<b>23,580.00</b>
<b>RESUMEN DE LIQUIDACION</b>			<b>SALDO S/.</b>
<b>SALDO A FAVOR DEL CONSORCIO SUPERVISOR SAURAMA</b>			<b>=</b>
<b>G - H + I</b>			<b>S/ 23,580.00</b>



## RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL

### N° 427 -2025-GRA/GG-GRI-DRTCA.

Ayacucho, 22 DIC 2025

**ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR,** a la Oficina de Administración la devolución de la garantía de fiel cumplimiento por el importe de S/. 23,580.00 soles

**ARTICULO TERCERO. - DELEGAR,** a la Sub Dirección de Supervisión, Preinversión y Liquidación de Obras a ejecutar la Liquidación del Servicio Supervisión del Mantenimiento Periódico de la Carretera AY-108: - EMP. PE-28 (HUANCAPI) - HUANCARAYLLA-CIRCAMARCA CARAPO-EMP.PE-30D (DV. CARAPO, MULTIDISTRITAL-VICTOR FAJARDO Y HUANCASANCOS - AYACUCHO, LONGITUD DE 65.50 KM.

**ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR,** la presente a la Dirección de Administración, Oficina de Planificación, Presupuesto y Modernización, Dirección de Infraestructura SDO, SDSPL y demás órganos estructurados de la Entidad, de conformidad al artículo 24 de la Ley N° 27444-Ley del Procedimiento Administrativo, modificado por Decreto Legislativo N° 1272, por Decreto Legislativo N° 1452 y Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General..

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones  
*Ing. NINO CANCHARI MARCA*  
DIRECTOR REGIONAL